

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ивановская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Ивановская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Эрмиш И.Г.	заместитель Председателя Правительства Ивановской области		
Руководитель регионального проекта	Сураева Ю.А.	заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области		
Администратор регионального проекта	Суханова Л.В.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ивановской области "Развитие культуры и туризма в Ивановской области"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Искусство"	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Ивановской области "Развитие образования Ивановской области"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и реализация государственной молодежной политики"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение на 15 % к 2024 году количества посещений организаций культуры Ивановской области путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения за счет 41 созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры и 48 организаций культуры, получивших современное оборудование. (Ивановская область)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	11,0000	01.01.2018	17,0000	27,0000	35,0000	36,0000	37,0000	38,0000
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	10,0000	01.01.2018	31,0000	32,0000	38,0000	40,0000	46,0000	48,0000
3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	Тысяча человек	3 977,90 00	01.01.2018	4 018,0000	4 097,0000	4 177,0000	4 256,0000	4 376,0000	4 574,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства											
1	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	Единица	-	-	-	-	0	1	В период 2023- 2024 годов с привлечением средств федерального бюджета (с учетом предельного уровня утвержденного софинансирования расходного обязательства Ивановской области) построен центр культурного развития в регионе	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами											
1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единица	6	-	8	-	10	-	В период 2019- 2023 годов с привлечением средств федерального бюджета (с учетом предельного уровня утвержденного софинансирования расходного обязательства Ивановской области) образовательные учреждения в сфере культуры Ивановской области (школы искусств и училища) оснащены необходимыми инструментами и оборудованием.	Приобретение товаров, работ, услуг	

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек

[illegible]

3	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Единица	-	2	3	4	-	-	К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.	Приобретение товаров, работ, услуг
---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	27 248,28	0,00	8 513,74	18 927,02	0,00	0,00	54 689,04
1.1.1.	бюджет субъекта	27 173,91	0,00	8 513,74	18 932,02	0,00	0,00	54 619,67
1.1.1.1.4.	местным бюджетам	17 663,04	0,00	8 513,74	18 932,02	0,00	0,00	45 108,80
1.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований	17 737,41	0,00	8 513,74	18 927,02	0,00	0,00	45 178,17
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	45 607,87	46 485,38	51 524,52	30 393,01	0,00	0,00	174 010,78
2.1.1.	бюджет субъекта	44 508,82	46 485,38	51 524,52	30 393,01	0,00	0,00	172 911,73
2.1.1.1.4.	местным бюджетам	44 508,82	46 485,38	51 524,52	30 393,01	0,00	0,00	172 911,73

2.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований	45 607,87	46 485,38	51 524,52	30 393,01	0,00	0,00	174 010,78
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
3.1.1.	бюджет субъекта	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
3.1.1.1. 4.	местным бюджетам	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
3.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		72 856,15	56 485,38	70 038,26	54 320,03	0,00	0,00	253 699,82
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		72 856,15	56 485,38	70 038,26	54 320,03	0,00	0,00	253 699,82

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	Тысяча человек					
2	Основной показатель: Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")

3	Основной показатель: Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	P-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")
---	---	---------	--------------	---	------------	-------	---

6. Дополнительная информация

Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году (11 ед.). В расчет включены следующие виды учреждений: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки. Показатель характеризует рост количества учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения. Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

800x600 Базовое значение показателя «Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование» (10 ед.) сформировано на основании совокупных данных 2017 года по количеству учреждений культуры (детские школы искусств, училища, кинозалы, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие специализированный автотранспорт)

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Ивановская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	-	31.12.2024	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	В период 2023- 2024 годов с привлечением средств федерального бюджета (с учетом предельного уровня утвержденного софинансирования расходного обязательства Ивановской области) построен центр культурного развития в регионе
1.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.05.2022	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	
1.1.1	Мероприятие "Предоставление земельного участка заказчику"	01.01.2022	01.05.2022	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.04.2022	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	
1.2.1	Мероприятие "Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	01.01.2022	01.04.2022	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Прочий тип документа
1.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.06.2022	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	
1.3.1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство "	01.01.2022	01.06.2022	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Постановление
1.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.11.2023	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "Ведение строительно-монтажных работ"	01.06.2023	01.11.2023	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Акт
1.5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	
1.5.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ "	01.11.2024	31.12.2024	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Акт
1.6	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.11.2023	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
1.6.1	Мероприятие "Приобретение оборудования"	01.09.2023	01.11.2023	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
1.7.1	Мероприятие "Приобретение оборудования"	01.09.2024	31.12.2024	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт
1.8	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	10.11.2023	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
1.8.1	Мероприятие "Установка оборудования "	01.11.2023	10.11.2023	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт
1.9	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9.1	Мероприятие "Установка оборудования "	15.12.2024	31.12.2024	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Отчет
1.10	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	10.11.2023	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
1.10. 1	Мероприятие "Введение Оборудования в эксплуатацию"	10.11.2023	10.11.2023	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Отчет
1.11	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
1.11. 1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию оборудования"	30.12.2024	31.12.2024	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.12.2023	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	
1.12. 1	Мероприятие "Техническая готовность объекта, %"	01.11.2023	01.12.2023	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Отчет
1.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.12.2024	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	
1.13. 1	Мероприятие "Техническая готовность объекта"	15.12.2024	31.12.2024	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Акт
1.14	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	05.12.2023	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.14. 1	Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора "	01.11.2023	05.12.2023	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Прочий тип документа
1.15	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	10.12.2024	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	
1.15. 1	Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора"	10.11.2024	31.12.2024	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Прочий тип документа
1.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	15.12.2023	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	
1.16. 1	Мероприятие "Введение объекта недвижимого имущества в эксплуатацию"	01.12.2023	15.12.2023	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	12.12.2024	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	
1.17. 1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию объекта недвижимого имущества "	12.12.2024	31.12.2024	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Отчет
1.18	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2023	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	
1.18. 1	Мероприятие "Произведена государственная регистрация права на объект недвижимого имущества "	30.10.2023	30.12.2023	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Прочий тип документа
1.19	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.11.2024	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.19. 1	Мероприятие "Осуществление государственной регистрации права на объект недвижимого имущества "	30.11.2024	31.12.2024	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Прочий тип документа
1.20	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Постановление
1.20. 1	Мероприятие "Утверждена проектно-сметная документация по строительству центра культурного развития в городе Ивановской области"	01.01.2021	31.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Отчет
1.21	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	
1.21. 1	Мероприятие "Построен центр культурного развития в городе Ивановской области"	01.01.2024	31.12.2024	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	-	31.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	В 2022 году с привлечением средств федерального бюджета (с учетом предельного уровня утвержденного софинансирования расходного обязательства Ивановской области) 4 учреждения культуры региона обеспечены специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (автоклубы).
2.1	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Справка Отчет о реализации мероприятий.
2.1.1	Мероприятие "4 учреждения культуры обеспечены передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)"	01.01.2022	31.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Отчет
2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Прочий тип документа
2.2.1	Мероприятие "Подготовка материально-технического и кадрового обеспечения в муниципальных образованиях для приобретения передвижных автоклубов"	01.01.2022	01.04.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Распоряжение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	20.02.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
2.3.1	Мероприятие "Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	01.01.2022	20.02.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Постановление Принято Постановление Правительства Ивановской области о распределении межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям
2.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Постановление
2.4.1	Мероприятие "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	01.01.2022	15.02.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Постановление
3	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	-	31.12.2023	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	В период 2019- 2023 годов с привлечением средств федерального бюджета (с учетом предельного уровня утвержденного софинансирования расходного обязательства Ивановской области) образовательные учреждения в сфере культуры Ивановской области (школы искусств и училища) оснащены необходимыми инструментами и оборудованием.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	
3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	
3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	
3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	
3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	
3.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	
3.7.1	Мероприятие материально-технического и кадрового обеспечения для оказания услуг "Подготовка"	01.01.2019	01.03.2019	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	Прочий тип документа
3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	
3.8.1	Мероприятие материально-технического и кадрового обеспечения для оказания услуг "Подготовка"	01.01.2021	01.03.2021	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	
3.9.1	Мероприятие "Подготовка материально-технического и кадрового обеспечения для оказания услуг"	01.01.2023	01.03.2023	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	Прочий тип документа
3.10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	Постановление
3.10.1	Мероприятие "Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	01.02.2019	15.02.2019	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	Постановление
3.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.11.1	Мероприятие "Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	01.01.2021	15.02.2021	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	Постановление
3.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	
3.12.1	Мероприятие "Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	01.01.2023	15.02.2023	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	Постановление
3.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	Постановление
3.13.1	Мероприятие "Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	01.02.2019	30.04.2019	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	
3.14.1	Мероприятие "Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	01.01.2021	15.02.2021	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	Постановление
3.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	
3.15.1	Мероприятие "Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	01.02.2023	15.03.2023	Гусева С. В., Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь	Постановление
3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.16. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	10.12.2019	30.12.2019	Литвинова Н. В., начальник управления экономической политики, учета и отчетности	Отчет
3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Литвинова Н. В., начальник управления экономической политики, учета и отчетности	
3.17. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	01.12.2023	31.12.2023	Литвинова Н. В., начальник управления экономической политики, учета и отчетности	Отчет
3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
3.18. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	01.12.2021	31.12.2021	Литвинова Н. В., начальник управления экономической политики, учета и отчетности	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	-	31.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	В 2019 году с привлечением средств федерального бюджета (с учетом предельного уровня утвержденного софинансирования расходного обязательства Ивановской области) создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности. В период 2020-2024 годов поддержано направление заявок от региона для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 23 культурно-досуговых учреждения в сельской местности.
4.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	19.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.2.1	Мероприятие "Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз"	01.02.2020	30.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	20.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.4.1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство (реконструкцию)"	01.07.2020	31.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Прочий тип документа
4.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	21.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	19.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажных работ"	01.12.2021	19.12.2021	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Акт
4.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	27.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.7.1	Мероприятие "Ведение строительно-монтажных работ на объектах"	01.03.2020	27.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Отчет
4.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.8.1	Мероприятие "Проведение строительно-монтажных работ"	01.07.2019	20.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Отчет Отчет исполнителя мероприятия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	20.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.10. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования "	01.09.2021	20.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт
4.11	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	28.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.11. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования на объекты"	01.07.2020	28.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.12	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	21.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт
4.12. 1	Мероприятие "Приобретено оборудование в модернизированные объекты культуры"	01.12.2019	21.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт
4.13	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	26.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.14	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	21.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.14. 1	Мероприятие "Установка оборудования"	01.09.2021	21.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.15	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	29.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.15. 1	Мероприятие "Установка оборудования на объектах"	01.07.2020	29.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт
4.16	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	22.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Докладная записка
4.16. 1	Мероприятие "Оборудование установлено в модернизированных домах культуры"	01.12.2019	22.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт
4.17	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	27.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.18	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	22.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.18. 1	Мероприятие "Введение оборудования в эксплуатацию"	01.10.2021	22.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт
4.19	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	30.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.19. 1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию оборудования"	01.09.2020	30.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт
4.20	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	23.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Докладная записка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.20. 1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию оборудования в домах культуры"	01.12.2019	23.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Отчет
4.21	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	28.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.22	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.22. 1	Мероприятие "Техническая готовность объекта, %"	01.12.2021	31.12.2021	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Отчет
4.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.23. 1	Мероприятие "Техническая готовность объекта"	01.10.2020	31.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Отчет
4.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	22.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт
4.24. 1	Мероприятие "Завершение работ на объекте, приемка работ"	18.12.2019	22.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Докладная записка
4.25	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.26	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.26.1	Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора "	01.11.2021	30.12.2021	Батурин А. Ю., Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Прочий тип документа
4.27	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.27.1	Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора "	01.10.2020	31.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Прочий тип документа
4.28	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	23.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт
4.28.1	Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора"	23.11.2019	23.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.29	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.30	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.30. 1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию объекта недвижимого имущества"	01.12.2021	31.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Отчет
4.31	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.31. 1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию объектов недвижимого имущества "	01.10.2020	31.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.32	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	24.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Акт
4.32.1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объектов после проведения капитальных ремонтов и реконструкции"	19.12.2019	24.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Отчет
4.33	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.34	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	16.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
4.35	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Постановление Постановления Правительства Ивановской области о правилах распределении и предоставления межбюджетных трансфертов в муниципальные образования, о распределении межбюджетных трансфертов в муниципальные образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.35.1	Мероприятие "Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности"	01.01.2019	31.12.2019	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	-	15.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.
5.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2022	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2021	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	02.03.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5.13. 1	Мероприятие "Подготовка материально-технического и кадрового обеспечения для оказания услуг и выполнения работ по созданию модельных библиотек в муниципальных образованиях"	01.01.2020	01.03.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Прочий тип документа
5.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5.14. 1	Мероприятие "Созданы муниципальные модельные библиотеки"	01.01.2020	15.12.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	03.02.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5.15. 1	Мероприятие "Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	03.02.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Постановление
5.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.02.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	
5.16. 1	Мероприятие "Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	01.01.2020	15.02.2020	Сураева Ю. А., заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области	Постановление

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Культурная среда (Ивановская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сураева Ю. А.	заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области		100
2	Администратор регионального проекта	Суханова Л. В.	Начальник отдела		70
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Сураева Ю. А.	заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области		100
4	Администратор	Суханова Л. В.	Начальник отдела		70
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гусева С. В.	Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области - статс-секретарь		70
6	Участник регионального проекта	Литвинова Н. В.	начальник управления экономической политики, учета и отчетности		30
7	Участник регионального проекта	Трофимова Н. В.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента культуры и туризма Ивановской области		30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сураева Ю. А.	заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области		100
9	Участник регионального проекта	Батурин А. Ю.	Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Коробкин С. М.	30
10	Участник регионального проекта	Трофимова Н. В.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента культуры и туризма Ивановской области		30
11	Участник регионального проекта	Литвинова Н. В.	начальник управления экономической политики, учета и отчетности		30
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батурин А. Ю.	Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	Коробкин С. М.	30
13	Участник регионального проекта	Сураева Ю. А.	заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области		100
14	Участник регионального проекта	Трофимова Н. В.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента культуры и туризма Ивановской области		30
15	Участник регионального проекта	Эрмиш И. Г.	заместитель Председателя Правительства Ивановской области	Воскресенский С. С.	30

16	Участник регионального проекта	Литвинова Н. В.	начальник управления экономической политики, учета и отчетности		30
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сураева Ю. А.	заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области		100
18	Участник регионального проекта	Литвинова Н. В.	начальник управления экономической политики, учета и отчетности		30
19	Участник регионального проекта	Трофимова Н. В.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента культуры и туризма Ивановской области		30
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сураева Ю. А.	заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области		100
21	Участник регионального проекта	Трофимова Н. В.	член Правительства Ивановской области - директор Департамента культуры и туризма Ивановской области		30
22	Участник регионального проекта	Литвинова Н. В.	начальник управления экономической политики, учета и отчетности		30
23	Участник регионального проекта	Сураева Ю. А.	заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области		100