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	УТВЕРЖДЕНО

Губернатор                                                                                                         Ивановской области_____________ С.С. Воскресенский




П А С П О Р Т
регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

(Цифровая культура)

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура)

	Краткое наименование регионального проекта
	Цифровая культура
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Эрмиш И.Г., заместитель Председателя Правительства Ивановской области, руководитель Комплекса социальной сферы Ивановской области

	Руководитель регионального проекта
	Гусева С.В., первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области-статс-секретарь

	Администратор регионального проекта
	Суханова Л.В., начальник отдела развития профессионального искусства и художественного образования Департамента культуры и туризма Ивановской области 

	Связь с государственными программами 
	Государственная программа Ивановской области «Развитие культуры и туризма в Ивановской области», утвержденная  постановлением Правительства  Ивановской области №  455-п от 06.12.2017

Государственная программа Ивановской области «Развитие образования Ивановской области», утвержденная постановлением Правительства  Ивановской области №  450-п от 13.11.2013


2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта
	Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания не менее 10 виртуальных концертных залов и не менее 3 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	1.
	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (нарастающим 

итогом )
	Основной
	1
	01.01.2018
	4
	6
	7
	8
	9
	10

	2.
	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)

(нарастающим итогом)
	Основной 
	0
	01.01.2018
	0
	1
	1
	2
	2
	3

	3.
	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц)
	Дополнительный
	0
	01.01.2018
	1
	1
	1
	1
	1
	2


3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в городах Российской Федерации

	1.1.
	Создание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры Ивановской области
	01.12.2019

далее - ежегодно
	В 2019 созданы и открыты  3 виртуальных концертных зала в муниципальных образованиях Ивановской области.

Ежегодно  подаются  заявки на создание  виртуальных концертных залов в учреждениях культуры Ивановской области.

	2.
	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере

	2.1.
	Организация онлайн-трансляций мероприятий Ивановской области, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	01.12.2019

далее - ежегодно
	С 2019 по 2024 годы  организовано 7 онлайн-трансляций значимых мероприятий региона, размещаемых на портале «Культура.РФ».

	2.2.
	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
	01.12.2019

далее - ежегодно
	С 2019 по 2024 годы  создано3 мультимедиа-гида по экспозициям и  виртуальным выставочным проектам в государственных музеях Ивановской области, при посещении которых возможно получение информации с использованием технологии дополненной реальности.

	2.3.
	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотек
	01.12.2019

далее - ежегодно
	С 2019 по 2024 годы  оцифрованы  196 книжных памятников для включения в Национальную электронную библиотеку.


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в городах Российской Федерации

	1.1.
	Создание  виртуальных концертных залов в учреждениях культуры Ивановской области
	2,26
	0
	0
	0
	0
	0
	2,26

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области)
	2,26
	0
	0
	0
	0
	0
	2,26

	1.1.1.1
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.1.
	бюджет Ивановской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	2,26
	0
	0
	0
	0
	0
	2,26

	1.1.4.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере

	2.1.
	Организация онлайн-трансляций мероприятий Ивановской области, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.1.
	бюджет Ивановской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.1.
	бюджет Ивановской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотек
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.3.1.
	бюджет Ивановской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	2,26
	0
	0
	0
	0
	0
	2,26

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области)
	2,26
	0
	0
	0
	0
	0
	2,26

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет Ивановской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	2,26
	0
	0
	0
	0
	0
	2,26

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5. Участники регионального проекта Ивановской области

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Гусева С.В.
	Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области –  статс-секретарь   
	Трофимова Н.В., член Правительства Ивановской области - директорДепартамента культуры и туризма Ивановской области  
	60%

	2.
	Администратор регионального проекта
	Суханова Л.В.
	Начальник отдела развития профессионального искусства и художественного образования Департамента культуры и туризма Ивановской области  
	Трофимова Н.В., член Правительства Ивановской области - директор Департамента культуры и туризма Ивановской области  
	30%

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Руководитель регионального проекта
	Гусева С.В.
	Первый заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области –  статс-секретарь   
	Трофимова Н.В., член Правительства Ивановской области - директорДепартамента культуры и туризма Ивановской области  
	30%


Приложение №1.
План мероприятий по реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура»

	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1
	Результат: Созданы  виртуальные концертные залы в учреждениях культуры Ивановской области
	01.02.2019
	31.12. 2024
	Департамент культуры и туризма Ивановской области
	Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура»
	(ПК)

(КРП)

	1.1. 
	Мероприятие: Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на создание  виртуальных концертных залов в учреждениях культуры Ивановской области
	01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024
	01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

01.12.2022

01.12.2023

01.12.2024
	Департамент культуры и туризма Ивановской области
	Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура»
	(КРП)

	1.1.1
	Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
	01.04.2019
	01.06.2019
	Департамент культуры и туризма Ивановской области
	Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура»
	 (КРП)

	1.1.2.
	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по  муниципальным образованиям
	01.04.2019

01.04.2020

01.04.2021

01.04.2022

01.04.2023

01.04.2024
	15.06.2019

01.05.2020

01.05.2021

01.05.2022

01.05.2023

01.05.2024
	Департамент культуры и туризма Ивановской области
	Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура»
	 (КРП)

	1.1.3.
	Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
	15.06.2019

01.05.2020

01.05.2021

01.05.2022

01.05.2023

01.05.2024
	25.06.2019

10.05.2020

10.05.2021

10.05.2022

10.05.2023

10.05.2024
	Департамент культуры и туризма Ивановской области
	Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура»
	 (КРП)

	1.1.4.
	Муниципальными образованиями предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

01.12.2012

01.12.2023

01.12.2024


	31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024


	Департамент культуры и туризма Ивановской области
	Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура»
	 (КРП)

	2.
	Результат: Организованы онлайн-трансляции значимых мероприятий региона, размещаемых на портале «Культура.РФ».
	01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

01.12.2012

01.12.2023

01.12.2024


	31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024


	Департамент культуры и туризма Ивановской области
	Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура»
	 (КРП)

	2.1.
	Мероприятие: Сформирована  и направлена заявка на организацию  онлайн-трансляции значимых мероприятий региона, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	01.04.2019

01.04.2020

01.04.2021

01.04.2022

01.04.2023

01.04.2024
	01.07.2019

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024
	Департамент культуры и туризма Ивановской области
	Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура»
	 (КРП)

	2.2.
	Мероприятие: Организация онлайн-трансляций

мероприятий культурной жизни

региона
	01.07.2019

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024
	31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024
	Департамент культуры и туризма Ивановской области
	Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура»
	 (КРП)

	3.
	Результат: Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и  виртуальным выставочным проектам в государственных музеях Ивановской области
	01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024
	01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

01.12.2022

01.12.2023

01.12.2024
	Департамент культуры и туризма Ивановской области
	Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура»
	 (КРП)

	3.1.
	Мероприятие: Сформирована  и направлена заявка на создание  мультимедиа-гидов по экспозициям и  виртуальным выставочным проектам в государственных музеях Ивановской области
	01.07.2019

01.07.2020

01.07.2021

01.07.2022

01.07.2023

01.07.2024
	31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024
	Департамент культуры и туризма Ивановской области
	Отчет об исполнении регионального проекта «Цифровая культура»
	 (КРП)

	4.
	Результат: Оцифрованы  196 книжных памятников для включения в Национальную электронную библиотеку
	01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024
	31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024
	Департамент культуры и туризма Ивановской области
	Отчет об исполнении регионального проекта «Культурная среда»
	(КРП)

	4.1.
	Мероприятие: Сформирована  и направлена заявка на отбор книжных памятников для

оцифровки и проведение работ по

оцифровке
	01.05.2019

01.05.2020

01.05.2021

01.05.2022

01.05.2023

01.07.2024
	01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

01.12.2022

01.12.2023

01.12.2024
	Департамент культуры и туризма Ивановской области
	Отчет об исполнении регионального проекта «Культурная среда»
	(КРП)


